



# GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



## BOR GENÇLİK MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>        | : 460.000,00TL |
| <b>TOPLAM PROJE MALİYETİ:</b> | 616.969,00TL   |
| <b>NAKİT HARCAMA</b>          | : 415.163,00TL |
| <b>GÖNDERİLEN ÖDENEK</b>      | : 650.000,00TL |
| <b>YER TESLİMİ</b>            | : Yapıldı      |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>        | : 22.10.2015   |
| <b>İŞİN BİTİŞ TARİHİ</b>      | : 23.04.2017   |

**İNŞAAT DEVAM ETMEKTE OLUP FİZİKİ GERÇEKLEŞME %80 SEVİYELERİNDEDİR.**

