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HIZLI TREN ÇALIŞMALARI

 Boğazköprü-Ulukışla-Yenice Hattı 

Sinyalizasyon Projesi;

3. ve 4. hat yapım işi dolayısı ile zaruri olarak

sinyalizasyon sistemi kurulum çalışmaları askıya

alınan Mersin-Adana kesimi hariç proje kapsamındaki

tüm bölgelerde sinyalli işletmeciliğe geçilmiştir. Fiziki

gerçekleşme %100 seviyelerindedir. Proje tamamlandı.

 Boğazköprü-Ulukışla-Yenice Hattı 

Elektrifikasyon Tesisleri Projesi;

364 km tek hat, 78 Km çift hat (581 Km)

160 Km/h hıza uygun elektrifikasyon tesislerinin

kurulması

• Niğde-Boğazköprü, Niğde–Ulukışla, Adana-Yenice,

Adana-Toprakkale arası devreye alınmıştır.

• Ulukışla-Yenice tasfiye edildi. İkmal ihalesi

yapılacak. Proje tamamlandı.

Proje Adı : Boğazköprü-Ulukışla            
Sinyalizasyon Projesi

Başlama-Bitiş Yılı : 2009-2018
Proje Tutarı : 138.577.209 TL
2017 Yılı Ödeneği       : 123.161.759 TL

PROJE TAMAMLANDI
TL
Proje Adı : Boğazköprü-Ulukışla            

Elektrifikasyon Projesi
Başlama-Bitiş Yılı :  2012-2018
Proje Tutarı :  69.744.884 TL
Önceki Yıllar Harcamaları      :  60.660.766 TL
2018 Yılı Ödeneği(TL)             :     3.488.372 TL
Dönem Sonu Harcaması    :     2.083.156 TL

PROJE TAMAMLANDI
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HIZLI TREN ÇALIŞMALARI

KARAMAN-ULUKIŞLA-YENİCE 

Proje Adı

Karaman - Ulukışla Arası 

2.Hat Yapımı ve Mevcut Hattın 

Rehabilitasyonu

Proje No 2012.E010060.06.01.15

Proje Yeri (İlçe) Ulukışla

Başlama - Bitiş Tarihi 01.09.2016-05.01.2020

Proje Bedeli(TL) 130.650.910

Önceki Yıllar Harcamaları(TL) 46.616.368

2018 Yılı Ödeneği(TL) 28.753.333

2018 Yılı Harcama(TL) 28.753.264 

Nakdi Gerçekleşme (%) 100

Fiziki Gerçekleşme (%) 49

Projenin Bugünkü Durumu Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

• Konya- Karaman -Ulukışla-Yenice kesiminin 160-200 km/h hıza uygun ve çift 

hatlı hale getirilmesi planlanmıştır.

• 135 km'lik Karaman-Ulukışla kesiminde 80 km 2. hat ve mevcut hat 

rehabilitasyonu ile  55 km çift hatlı yeni demiryolu yapılarak koridor 160-200 

km/h hıza uygun ve çift hatlı hale getirilecektir.

• Karaman - Ulukışla (135 km) : 22.09.2016 tarihinde yer teslimi 

yapıldı. Ocak 2020 'de tamamlanması hedeflenmektedir.


