



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NİĞDE 2. KADEME EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI



Tesisin Tipi	İleri Biyolojik Arıtma
Kapasite	44 000 m <sup>3</sup> /gün
İşin Müteahhidi	PİRAMİT MÜH.
İhale Tarihi	08.09.2015
İhale Bedeli	156 000 TL
İşe Başlama Tarihi	12.10.2015
Söz. Göre İş Bit. Tarihi	05.01.2016
<b>Sür. Uza. İş Bit. Tarihi</b>	<b>01.03.2017</b>
Parasal Gerçekleşme	% 50
Fiziksel Gerçekleşme	% 80

- ✓ Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaat ihalesi belediyesi tarafından yapılacaktır.

**AÇIKLAMA:**  
Niğde ili evsel atık sularının azot ve fosfor giderimini içeren ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile artırılması sağlanacaktır. A ve B Etap projeler ve tamamlanmıştır.  
B Etap projeler ve Kesin Hesap Raporu düzeltilmek üzere iade edilmiştir.  
C Etap projeler hazırlanmaktadır.



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NIĞDE 2. KADEME EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI

