



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE GEBERE 2. MERHALE PROJESİ NİĞDE BAHÇELERİ SULAMASI İKMALI

Su Kaynağı: Gebere ve Yeşilburç Barajları		Su Kaynağı : İşletmede	Su Kaynağı F.G.: % 100	Sulama Alanı 9 300 da	İhale Tarihi 19.01.2017	Sözleşme Tarihi 24.02.2017	Sözleşme Bedeli 2 328 889 TL	İşe Başlama Tarihi 06.03.2017	Son İş Bitim Tarihi 01.12.2017	Yüklenici İMTA Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş.							
Ana Kanal: -	Ana Boru: 10 000 m	Yerleşim Birimi Faydası: 7 yerleşim									2017 YILI	Sözleşmesine Göre	2017 Yılı Ödeneği 400 000 TL	2017 Yılı Öde. İhtiyacı 2 300 000 TL	2017 Yılı Harcama -	Parasal Gerç. (%) -	Fiziki Gerç. (%) -
Cazibe: 9 300 da	Pompaj: -	Hm: -															

2015 yılı ve öncesi tamamlanan	2016 yılı işletmeye açılan	2017 yılı hedeflenen	2018 ve sonrası tamamlanacak
0 da	0 da	9300 da	0 da



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Yeşilburç Barajı



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Gebere Barajı