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MERKEZ NİĞDE EVLERİ ASM BİNASI YAPIMI 

(4 HEKİMLİ)

05.11.2015 tarihinde ihale edilmiş olup; 03.12.2015 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme

imzalanmıştır. Sözleşme ile alakalı mahkeme tarafından ihale ile ilgili belgeler talep edilmiş

olup; sonuç beklenmektedir.
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